
         گروه معماري 90-91ترم دوم پایان برنامه زمان بندي تحویل پروژه هاي نهایی                           
                                                        
  1آموزشکده فنی و حرفه اي سما                                                       

  
 
 
 
 
 

          تحویل
  پروژه

  
  نام درس

  

  
  نام استاد

  

آمار 
کلا
  س

 مکان
  تحویل

  
  زمان تحویل

  
  نحوه ارائه

ساعت 
برگزاري 
  ژوژمان

  زمان برگشت پروژه

  شنبه
17/4/91  

  ترسیم فنی
  20  خانم مهندس ملائی شمس

  19  غدیرزاده طوسیخانم مهندس   با استاد درس هماهنگ شود  − دفترچه  30/8-30/9    1 رسم
  27  فارابی آقاي مهندس

  یکشنبه
18/4/91  

  درك و بیان
  2معماري  

  27  پایندهخانم مهندس 
  30/8-30/9     1رسم 

  شاسی
  و

 ماکت
  10  بهمن بیجاريخانم مهندس   همان روز 30/19ساعت   −    

  14  وحدتی بناء خانم مهندس

  دوشنبه
19/4/91  

  طراحی فنی
  14  آقاي مهندس منوچهري

  10  فارابی آقاي مهندس  با استاد درس هماهنگ شود  − دفترچه  30/8-30/9    1رسم 
  15  ترابی آقاي مهندس

  دوشنبه
19/4/91  

  درك و بیان
  1معماري  

  39   کدخدائیانخانم مهندس 
  30/8-30/9     1رسم 

  شاسی
  و

 ماکت
  همان روز 30/19ساعت   −

  19  وحدتی بناء خانم مهندس

  سه شنبه
20/4/91  

تمرینات معماري 
1  

  10  سلطانیخانم مهندس 
و         1رسم 
و         2رسم 

  3رسم 
30/9-30/8  

و      دفترچه
  شاسی
  و

 ماکت

  همان روز 30/19ساعت   00/14
  15  اصفهانی زاده آقاي مهندس

  25  خانم مهندس تفکر
  9  وحدت فریمانی آقاي مهندس

  شنبهچهار
21/4/91  

تمرینات معماري 
2  

و         1رسم   15  احمدي نژادخانم مهندس 
و         2رسم 

  3رسم 
30/9-30/8  

و      دفترچه
  شاسی
  و

  ماکت

  9  فرهبد خانم مهندس  همان روز 30/19ساعت   00/14

  25  نقش بنديخانم مهندس 

  پنج شنبه
22/4/91  

  طراحی معماري
  11  دوست مکرم خانم مهندس

  30/8-30/9     1رسم 
  شاسی
  و

 ماکت

  همان روز 30/19ساعت   00/14
  28  ذوقی حسینی خانم مهندس

  
  

 :تذکرات مهم
 
 .تحویل برخی از پروژه ها بصورت دفترچه بوده و قابل برگشت نمی باشد لذا در این خصوص با استاد درس مربوطه هماهنگ شود -١

  .ز ساعت ذکر شده هیچگونه پروژه اي از دانشجویان گرفته نخواهد شددر خصوص زمان تحویل پروژه بعدا  -٢

به بیرون  ، پروژه هادر روز آینده برگشت پروژه ها بایستی راس ساعت ذکر شده انجام گیرد در غیر اینصورت بدلیل نیاز به فضا براي تحویل سایر پروژه ها -٣

 .ه ها نخواهد داشتاز کلاس منتقل شده  و گروه هیچگونه مسولیتی در قبال پروژ

 .می باشد )ادیببلوار  -  خواهران آموزشکده( 2آموزشکده سما  اولمحل تحویل پروژه ها در طبقه  -۴

 .هر گونه تغییر در سایت آموزشکده اعلام خواهد شد -۵
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 یتبا آرزوي موفق                                                                                        

  گروه معماري                                                                                         
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